

DIAGRAMA DE GANTT

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA SECOM

RESPONSABLE DEL PROYECTO

FECHA 19/01/26

NÚMERO DE TAREA	FASE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN	FASE UNO		FASE DOS				FASE TRES				FASE CUATRO																
					MES 1		MES 2				MES 3				MES 4		MES 5		MES 6		MES 7										
					SEM1	SEM2	SEM3	SEM4	SEM5	SEM6	SEM7	SEM8	SEM9	SEM10	SEM11	SEM12	SEM13	SEMANA SANTA	SEM14	SEM15	SEM16	SEM17	SEM18	SEM19	SEM20	SEM21	SEM22	SEM23	SEM24	SEM25	SEM26
1	FASE DE INICO				4 SEMANAS																										
1.1	Iteración I1	19/01/26	13/02/26	4 semanas	■	■																									
2	FASE DE ELABORACION				9 SEMANAS																										
2.1	Iteracion E1	16/02/26	01/05/26	9 semanas			■	■	■	■	■	■																			
3	FASE DE CONSTRUCCIÓN				10 SEMANAS																										
3.1	Iteración C1	04/05/26	22/05/26	3 semanas													■	■													
3.2	Iteración C2	25/05/26	12/06/26	3 semanas															■	■											
3.3	Iteración C3	15/06/26	26/06/26	2 semanas																		■	■								
3.4	Iteración C4	29/06/26	10/07/26	2 semanas																				■	■						
4	FASE DE TRANSICIÓN				4 SEMANAS																										
4.1	Iteración T1	13/07/26	24/07/26	2 semanas																				■	■						
4.2	Iteración T2	27/07/26	07/08/26	2 semanas																					■	■					